

ÉCHÉANCIER
Te situes-tu dans l'in situ ?
Du 19 février au 1^{er} mars 2009

Du 1^{er} au 30 novembre 2008

3^e réunion de production avec les artistes **Katya**
4^e réunion de production avec tous les artistes. **Katya**
Signature des contrats au niveau des lieux et des chorégraphes. **Amélie**
Trouver des assurances. **Amélie**
Organiser les horaires de répétitions. **Amélie**
Répétition pour conférence de presse
Recherche de commandite **Johanna, Marie, Fred**
Recherche d'appartement **Amélie**
Trouver les chorégraphes pour la nuit blanche **TOUS**

Mercredi 26 novembre 2008

Conférence de presse

Du 1^{er} au 19 décembre 2008

Élaboration de la publicité avec le FML et Tangente
5^e et 6^e réunion de production avec les artistes **Katya**
Réunion avec les chorégraphes de la nuit blanche + visite du gymnase **Amélie**

Semaine du 5 au 11 janvier 2009

1^{er} semaine de répétitions dans l'appartement

Semaine du 12 au 18 janvier 2009

2^e semaine de répétitions dans l'appartement
Trouver des bénévoles pour l'accueil

Semaine du 19 au 25 janvier 2009

3^e semaine de répétitions dans l'appartement
Réunion de production
Impression de la publicité
Distribution de la publicité jusqu'au début de l'événement

Semaine du 26 au 31 janvier 2009

4^e semaine de répétitions dans l'appartement
Rédaction et envoi du communiqué de presse

Semaine du 2 au 8 février 2009

5^e semaine de répétitions dans l'appartement
Récouter les réservations
Réunion avec tous les participants

Semaine du 9 au 15 février 2009

6^e semaine de répétitions tous ensemble dans l'appartement
Achats de dernière minute
S'assurer que tout est prêt pour l'événement
Récouter les réservations

Semaine du 16 février au 1^{er} mars 2009

Événement

18 au 21 février 2009

Première semaine de ***Danse en appart*** (Générale le 18 en après-midi)

24 au 27 février 2009

Deuxième semaine de ***Danse en appart***

1^{er} mars 2009

Nuit Blanche